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Раздел I: Автоматизированная  информационная система «Имущественно - земельный комплекс РБ»

	№
	Наименование работы
	Содержание работы
	Результат выполнения работы

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Внедрение АИС ИЗК в оставшихся 8 районах и сельских поселениях РБ, проведение обучения специалистов на местах.
	Установление ПО на автоматизиро ванные рабочие места  (АРМ), ввод в эксплуатацию, проведение обучения специалистов. 
	165 АРМ
	 Внедрение в оставшихся 8 районах запланировано на 4 кв. 2011г. По состоянию на 30.09.2011г. выполнены следующие работы:

1. Проведен конкурс на создание защиты информации в 8 районах.  Заключен контракт с ООО «Конус» на сумму 2500 т.р. Согласно контракта установка СЗИ  и обучение специалистов  в 8 районах должна быть завершена 24.11.2011г.
2. Получены кадастровые сведения по земельным участкам для 5 районов: Баргузинский, Баунтовксий, Джидинский, Курумканский, Окинский.

Не получены для 3 районов: Закаменский, Муйский, Селенгинский  и  г.Гусиноозерск.

	2. 
	Поддержка и ведение АИС ИЗК на установленных рабочих местах.
	Запрос и получение сведений ГКН, подготовка репликаций, ежеквартальное обновление БД на АРМ и тех.обслуживание на местах.
	303 АРМ
	1. Получены обновленные  сведения ГКН от ФБУ «Кадастровая палата по РБ» о земельных участках для 4 районов: Еравненский, Заиграевский, Иволгинский, Тарбагатайский и г.Улан-Удэ.
  Не получены для 8  районов: Кабанский, Кижингинский,Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Северобайкальский, Тункинский,  Хоринский и  г.Северобайкальск.

2. В августе специалистами ГБУ «ЦИТ РБ» проведен:

-  мониторинг использования АИС ИЗК в муниципальных образованиях РБ. 

-  анализ поступления земельного налога и арендной платы по районам РБ.
   Подготовлены  аналитические справки на имя министра по результатам мониторинга и анализа.  

3. Общее количество объектов на которых производилось  техническое обслуживание составило: 13 администраций районов, 1 город, 175 сельских поселений. Количество АРМ, на которых произведено обновление и техническое обслуживание  – 232 АРМ.
4. Проведено обучение  специалистов 4-х районных администраций Прибайкальского, Хоринского, Кабанского, Заиграевского района на предмет импорта сведений о поступающих платежах за аренду земельных участков и земельный налог  в АИС ИЗК.        

	3. 
	Модернизация ПО АИС ИЗК, методологическое обеспечение.
	Доработка и разработка дополнений к посистемам программы  АИС ИЗК, разработка методических рекомендаций. 
	Ведение АИС ИЗК наполнение карт. материалами, сбор аналит. информации. 
	1. ГБУ «ЦИТ РБ» разработаны  технические требования на модернизацию АИС ИЗК, связанные с изменением формата XML-файлов от ФБУ «Кадастровая палата по РБ» и поступившими предложениями от специалистов муниципальных образований  и переданы разработчику. 
2. Продолжены работы по разработке WEB-версия АИС ИЗК (разработчик ГБУ  «ЦИТ РБ»). Реализованы следующие модули: «перечень земельных участков» «карточка земельного участка»,   «правообладатели», «документы», «физические лица», «юридические  лица»  и соответствующий интерфейс  к данным модулям. Реализован механизм импорта сведений ГКН из XML-файлов и привязки семантических данных ЗУ к границам ЗУ на базе Баргузинского  района. 

   Срок окончания работ по разработке WEB версии – декабрь 2011г. 


Пояснительная записка  к Разделу I.

По состоянию на 01.10.2011г. основными сдерживающими факторами внедрения АИС ИЗК являются: 

1. Отсутствие  сведений ГКН  о земельных участках по всем районам РБ от Росреестра.
2. Отсутствие модернизированной версии  программы разработчика.

    Как видно из приведенной таблицы сведения ГКН о земельных участках (ЗУ) получены по 9 районам и г.Улан-Удэ. Не получены по 11 районам и городам Северобайкальск, Гусиноозерск. 

    Получение сведений  ГКН о земельных участках началось с 01 августа 2011г. и первоначально производилось через сайт  ФБУ «Кадастровая палата по РБ» без применения ЭЦП.  Однако с  01.10.2011г процесс получения сведений ГКН  был приостановлен, так как  ФБУ «Кадастровая палата по РБ» изменило  схему предоставление  сведений ГКН.  Получение таких сведений стало возможным только через общероссийский портал Росреестра с применением ЭЦП. Но сертификат ЭЦП, полученный Министерством имущественных и земельных отношений РБ (далее Министерство)  от «Удостоверяющего центра РБ», на данный момент не позволяет получать сведения через портал  Росреестра.  Необходимо либо  ждать когда «Удостоверяющий центр РБ» получит акредитацию в Росреестре (сроки не называются),  либо приобретать сертификат ЭЦП  в другом удостоверяющем центре (стоимость одного сертификата составляет 5,1 т.руб., срок действия 1 год). 

      За период с 01.08.2011 по 30.09.2011г. специалистами ГБУ «ЦИТ РБ» получено кадастровых сведений  на 8,9 тыс. кадастровых кварталов  (всего количество кадастровых кварталов ориентировочно около 20 тыс.), т.е необходимо получать сведения еще на 11 тыс. кадастровых кварталов.

     Процесс получения кадастровых сведений реализуется через систему электронных запросов, выполняемых через портал Росреестра. Замедляющим фактором работ является то, что на каждый кадастровый квартал формируется отдельный запрос, который обрабатывается около 15 дней, и затем поступает в виде отдельного XML-файла. При этом необходим отдельный учет по каждому из 20 тыс. кадастровых кварталов. Предложения Министерства к ФБУ «Кадастровая палата по РБ» об  централизованном  получении сведений  на уровне района, без формирования многочисленных запросов,  было отклонено по той причине,  что  по указанию Росреестра  обмен сведений должен производиться только через единый общероссийский портал Росреестра.

     Таким образом, только для формирования  запросов и получения ответов  на все  кадастровые кварталы  по РБ требуется работа 2-х специалистов в течение 2-х месяцев. А таких обновлений желательно проводить ежеквартально. 

   Другим сдерживающим  фактором является поведение разработчика ООО «АЛАНС» по доработке программы в части нежелания производить доработки программы без дополнительной оплаты.. Так на практически любые предложения о доработке программы разработчик выставляет коммерческое предложение, общая стоимость которых в настоящий момент превысило  1 млн.руб.  В то время как в бюджете РЦП  на 2011 год имеется 193 тыс.руб.  Однако производить модернизацию программы по тем техническим требованиям, которые выставлены  ГБУ «ЦИТ РБ»,  в рамках имеющихся финансовых средств разработчик  не соглашается. Мотивируя тем, что  требуемые доработки не предусмотрены условиями действующего контракта. По сложившейся ситуации подготовлен проект письма в ООО «Аланс».

Раздел II:  Проведение мероприятий по описанию местоположения и установлению на местности границ РБ и муниципальных образований в РБ. 
	№
	Наименование работы
	Содержание работы
	Результат выполнения работы

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Подготовка и проведение конкурса по отбору исполнителя мероприятий и работ по описанию и установлению границ.
	Изучение технической обеспеченности, подготовка Технического задания на выполнение работ и иной конкурсной документации, проведение открытого конкурса на выполнение работ. 
	
	1. Подготовлен проект Технического задания  и проект конкурсной документации  на выполнение работ по уточнению, согласованию границ РБ, муниципальных образований I и II уровней  РБ и составлению их описаний по форме карты объекта землеустройства. 

2. Произведена частичная подборка цифровых  картматериалов М 1:100 000 в качестве исходных данных для передачи Исполнителю  работ.
3. Работы перенесены на 2012 год.  

	2. 
	Осуществление мониторинга исполнения мероприятий и выполнения работ.
	Проведение контроля  за выполнением работ, организация проведения процедуры согласования устан-ных границ и соответствия качества выполняемых работ.
	
	В связи с переносом работ по п.1 на 2012 год, данные работы в 3 кв. не проводились.

	3. 
	Представить в орган кадастрового учета сведения о прохождении границ между субъектами РФ, границ МО.
	Подготовка в установленном порядке необходимого пакета документов для передачи в орган кадастрового учета.
	
	В связи с переносом работ по п.1 на 2012 год, данные работы в 3 кв. не проводились.


Пояснительная записка  к Разделу II.
     Проведены дополнительные работы:
1. Изучены материалы и технологии по созданию и использованию спутниковой геодезической сети  точного позиционирования на основе референцных станций. Произведена стоимостная оценка выполнения  данных работ на территории Республики Бурятия. Подготовлены Технические требования на внедрение 1 очереди референцных станций.   
2. Произведены опытные работы в ГИС «MapInfo» и  «Панорама» по сшивке растровых карт М1:100 000 и их пересчету из системы координат 42 года в систему координат МСК-03.

3. Производилось изучение программного обеспечения  для обработки спутниковых измерений Trimble Geomatics Offise, Topcon Tools, Pinnacle. Освоены приемы работы со спутниковой геодезической аппаратурой  Trimble, Topcon. 
