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Раздел I: Автоматизированная  информационная система «Имущественно - земельный комплекс РБ»

	№
	Наименование работы
	Содержание работы
	Результат выполнения работы

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Внедрение АИС ИЗК в оставшихся 8 районах и сельских поселениях РБ, проведение обучения специалистов на местах.
	Установление ПО на автоматизированные рабочие места  (АРМ), ввод в эксплуатацию, проведение обучения специалистов. 
	165 АРМ
	1. Внедрение в оставшихся 8 районах запланировано на 4 кв. 2011г., так как  не проведен конкурс на создание защиты информации на рабочих местах (срок окончания конкурса и подписания контракта – конец августа, начало сентября). 

2. Для  установки АИС ИЗК в оставшихся  8 районах и 98 поселениях и обучения специалистов  разработан график работ.

	2. 
	Поддержка и ведение АИС ИЗК на установленных рабочих местах.
	Запрос и получение сведений ГКН, подготовка репликаций, ежеквартальное обновление БД на АРМ и тех.обслуживание на местах.
	303 АРМ
	1. Во всех районах и СП назначены ответственные по работе с АИС ИЗК, через которых происходит взаимодействие и обмен данными.
2. По состоянию на 01.07.11г. в АИС ИЗК внесено 328 761  земельных участков.

 3. Общее количество объектов на которых производилось обновление и техническое обслуживание составило: 13 администраций районов, 1 город, 175 сельских поселений. Количество АРМ, на которых произведено обновление и техническое обслуживание  – 232 АРМ.
4. Общее количество операторов, обученных за текущий период  составило 147 человек.     

	3. 
	Модернизация ПО АИС ИЗК, методологическое обеспечение.
	Доработка и разработка дополнений к посистемам программы  АИС ИЗК, разработка методических рекомендаций. 
	Ведение АИС ИЗК , наполнение карт. материалами, сбор аналит. информации. 
	1. По состоянию на 01.07.11г.  карт.материалы в виде ортофотопланов занесены только для объектов Кабанского района (кроме СП Брянское )   
 2. Для  совершенствования  ПО, разработчику направлено письмо с предложениями и замечаниями о доработках и изменении ПО. 

 3. В качестве методических материалов доработана  инструкция пользователя для конвертации электронных данных о поступивших платежах по  аренде земельных участков с ПО казначейства в АИС ИЗК.  


Пояснительная записка  к Разделу I.

1. Количество необновленных версий АИС ИЗК в сельских поселениях  вызвано тем,  что данные поселения  не представили в районный центр  компьютер для установки ПО во время приезда  работников  ГБУ «Центр информационных технологий РБ» в данный районный центр.  

2. Причина,  по которой специалисты сельских поселений не прошли  обучение работе с АИС ИЗК  является их отсутствие  во время приезда работников  ГБУ «Центр информационных технологий РБ» в данный районный центр.

3. Для занесения сведений о поступивших платежах по договорам аренды разработана инструкция для конвертации электронных данных о поступивших платежах с ПО казначейства в АИС ИЗК. Данная операция позволит учитывать  поступление денежных средств  за аренду земельного участка.  В 3 квартале планируется на примере нескольких районов отработать технологию импорта данных из ПО муниципального казначейства в АИС ИЗК, что позволит иметь постоянную информацию о расчетных и поступивших платежах по договорам аренды земельных участков. 
4. По состоянию на 01.07.11г. в АИС ИЗК внесено 328 761  земельных участков (ЗУ). Разбивка ЗУ по объектам в Приложении 2.  Однако информация о ЗУ внесена не полностью. Так по многим участкам отсутствует информация о кадастровой стоимости участка, площади участка, отсутствует статус и разрешенное использование ЗУ. Вследствие чего расчет налога на аренду ЗУ или налога на ЗУ не представляется возможным. Для заполнения недостающих сведений  о ЗУ необходимо:

а) обязать районные администрации и сельские поселения занести информацию (что представляется процессом трудоемким и продолжительным)

б) либо занести недостающие сведения, предварительно получив их  от «Земельной кадастровой палаты РБ» в виде полной электронной  базы данных,  с последующей конвертацией данных в АИС ИЗК.    
5. Для более качественного наполнения и ведения базы данных по району необходимо более тесное взаимодействие ответственных специалистов  районных Администраций со специалистами сельских поселений. Файлы с репликациями (обновлениями) от сельских поселений подаются  в  районные администрации нерегулярно и в разные сроки, что не позволяет поддерживать базу данных АИС ИЗК в актуальном состоянии.  Для более качественного взаимодействия цепочки: сельское поселение – администрация района – ГБУ «Центр информационных технологий РБ»  необходимо разработать и утвердить регламент электронного взаимодействия. 
6. Для обновления ПО до версии 2.5.8 в тех сельских поселениях, где не произведено обновление  предлагается:

а) направить данным сельским поселениям  специалистов для обучения  и компьютеры для обновления версий  в ГБУ «Центр информационных технологий РБ» в г.Улан-Удэ в любое время.

б)  произвести обновление ПО и обучение специалистов данных сельских поселений при выезде работников «Центра информационных технологий РБ» в 8 оставшихся районов  с заездом в эти районы (ориентировочно сентябрь –ноябрь).  

    В случае если ПО не обновлено, то файл с репликациями (обновлением) данных в «старой» версии в «новую» не производится и таким образом сведения об обновлениях в АИС ИЗК не поступают.      

7. Для лучшей визуализации и отображения картографических материалов в АИС ИЗК необходимо получение картографических материалов (ортофотопланов) на всю территорию районов в   системе координат МСК-03. В настоящий момент ортофотопланы  есть только для  поселений Кабанского района (кроме СП Брянское).  
 8. Для приведения в единую систему координат  всех земельных участков на территории РБ, необходимо получение сведений из ГКН по всем районам в системе координат МСК-03. В настоящий момент координаты земельных участков по различным районам имеют несколько, отличных друг от друга, систем координат. 

9. Для отладки ПО, для устранения ошибок, для реализации замечаний и предложений, поступивших от специалистов районных администраций и сельских поселений в процессе технического сопровождения и эксплуатации АИС ИЗК,  «Центром  информационных технологий РБ»  сформирован перечень вопросов и предложений  к разработчику  ООО «Аланс» с целью совершенствования ПО. По данному перечню с разработчиком в 3 квартале будет продолжена   совместная работа. 

10. Основными причинами некорректного занесения данных в АИС ИЗК являются: 

а) Слабое знание ПК специалистами сельских поселений и районных администраций;
б) Нежелание работать с программой АИС ИЗК специалистов сельских поселений.

в) Слабые технические параметры  персонального компьютера (ПК) сельского поселения для ведения БД.

г) Отсутствие электронных каналов связи сельского поселения с Администрацией района, что приводит к задержкам по сбору обновленной информации и задержкам с обновлениями версий АИС ИЗК (решение этого вопроса требует дополнительного финансирования). 
Раздел II:  Проведение мероприятий по описанию местоположения и установлению на местности границ РБ и муниципальных образований в РБ. 
	№
	Наименование работы
	Содержание работы
	Результат выполнения работы

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Подготовка и проведение конкурса по отбору исполнителя мероприятий и работ по описанию и установлению границ.
	Изучение технической обеспеченности, подготовка Технического задания на выполнение работ и иной конкурсной документации, проведение открытого конкурса на выполнение работ. 
	
	1. Подготовлен проект Технического задания  и проект конкурсной документации  на выполнение работ по уточнению, согласованию границ РБ, муниципальных образований I и II уровней  РБ и составлению их описаний по форме карты объекта землеустройства. 

ТЗ и конкурсная документация не утверждена.
2. Произведена частичная подборка цифровых  картматериалов М 1:100 000 в качестве исходных данных для передачи Исполнителю  работ.  

	2. 
	Осуществление мониторинга исполнения мероприятий и выполнения работ.
	Проведение контроля  за выполнением работ, организация проведения процедуры согласования устан-ных границ и соответствия качества выполняемых работ.
	
	В связи с тем, что аукцион не проведен, исполнитель не определен, контракт не заключен, данные работы во 2 кв. не проводились.

	3. 
	Представить в орган кадастрового учета сведения о прохождении границ между субъектами РФ, границ МО.
	Подготовка в установленном порядке необходимого пакета документов для передачи в орган кадастрового учета.
	
	В связи с тем, что аукцион не проведен, исполнитель не определен, контракт не заключен, данные работы во 2 кв. не проводились.


Пояснительная записка  к Разделу II.
     Были проведены дополнительные работы:
1. Изучены материалы и технологии по созданию и использованию спутниковой геодезической сети  точного позиционирования на основе референцных станций. Произведена стоимостная оценка выполнения  данных работ на территории Республики Бурятия.
2. Произведены опытные работы в ГИС «MapInfo» и  «Панорама» по сшивке растровых карт М1:100 000 и их пересчету из системы координат 42 года в систему координат МСК-03.

3. Производилось изучение программного обеспечения  для обработки спутниковых измерений Trimble Geomatics Offise, Topcon Tools, Pinnacle. Освоены приемы работы со спутниковой геодезической аппаратурой  Trimble, Topcon. 
