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Раздел I: Автоматизированная  информационная система «Имущественно - земельный комплекс РБ»

	№
	Наименование работы
	Содержание работы
	Результат выполнения работы

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Внедрение АИС ИЗК в оставшихся 8 районах и сельских поселениях РБ, проведение обучения специалистов на местах.
	Установление ПО на автоматизиро ванные рабочие места  (АРМ), ввод в эксплуатацию, проведение обучения специалистов. 
	165 АРМ
	Выполнены следующие работы:

1.Установлена Система защиты информации в оставшихся 8 районах (Селенгинский,Джидинский,Закаменский,Окинский,Баргузинский,Курумканский, Баунтовский, Муйский). Таким образом во всех районах РБ установлена CЗИ  для работы АИС ИЗК.

2.Для работы с WEB-версией АИС ИЗК проведены выездные обучающие семинары в Кабанском, Иволгинском, Тарбагатаевском, Заиграевском районах. С Джидинским районом проведено обучение в режиме удаленного доступа. В данных районах запущена WEB-версия для  работы в справочном и тестовом режимах. 

	2. 
	Поддержка и ведение АИС ИЗК на установленных рабочих местах.
	Запрос и получение сведений ГКН, подготовка репликаций, ежеквартальное обновление БД на АРМ и тех.обслуживание на местах.
	303 АРМ
	1. Получены обновленные  сведения ГКН от ФБУ «Кадастровая палата по РБ» о земельных участках для 11 районов: Кабанский, Иволгинский, Тарбагатаевский, Заиграевский, Джидинский, Бичурский, Еравненский,  Баргузинский, Курумканский, Баунтовский, Окинский и  г.Улан-Удэ (50%).
  Не получены для 10 районов: Тункинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Северобайкальский,Хоринский, Селенгинский,Закаменский, Кяхтинский, Кижингинский, Муйский  и  г.Северобайкальск, г.Гусиноозерск. 
   Все полученные сведения ГКН импортированы в АИС ИЗК.

2. Произведена привязка к АИС ИЗК  следующих  картматериалов: ЦТП свободного доступа для 6 районов и аэрофотоснимки по всем районам (тех населенных пунктов РБ , которые имелись в архиве Минимущества). 

3. Количество ПК сельских поселений и районных администраций, находящихся на техническом обслуживании  ГБУ «ЦИТ РБ» составило 285 АРМ.       

	3. 
	Модернизация ПО АИС ИЗК, методологическое обеспечение.
	Доработка и разработка дополнений к подсистемам программы  АИС ИЗК, разработка методических рекомендаций. 
	Ведение АИС ИЗК наполнение карт. материалами, сбор аналит. информации. 
	Разработана WEB-версия АИС ИЗК (разработчик ГБУ  «ЦИТ РБ»), в том числе: 
1.Реализованы следующие модули: «перечень земельных участков», «карточка земельного участка»,   «поиск земельного участка», «правообладатели», «документы», «физические лица», «юридические  лица», «расчет земельного налога », «расчет арендной платы»,  «учет договоров аренды, соглашений о продлении договора аренды, соглашений о расторжении договора аренды»  и соответствующий интерфейс  к данным модулям. 
2. Разработан модуль управления картографическими материалами (слой земельных участков, полученных  от Кадастровой палаты РБ, слой-подложка  в виде ЦТП свободного доступа и аэрофотоснимков населенных пунктов РБ.
3. Реализован  механизм импорта сведений ГКН из XML-файлов  в базу данных АИС ИЗК.
4. Разработана технология импорта сведений о физических и юридических лицах из АИС «ЗУМО» и АИС ИЗК (версия АЛАНС).            

     Система готова для тестового режима в районах РБ. 


Пояснительная записка  к Разделу I.

     За время эксплуатации  АИС ИЗК (версия ООО «Аланс») были  выявлены главные  факторы, сдерживающие  ее полномасштабное  внедрение в районах Республики Бурятия.  К таким факторам можно отнести:

-  сложный  механизм  репликаций, т.е передачи  сведений от сельского поселения в район, от района в Министерство и обратно;
-  трудоемкий механизм обновления новых версий программы  и обновления сведений кадастрового учета, требующий выезда специалистов ГБУ «ЦИТ РБ» на рабочие места специалистов СП и районных Администраций;
- неудобный механизм предоставления картографических материалов, выполненных в местных системах координат;

- не доработанный механизм учета договор аренды и соглашений о продлении и расторжении договоров аренды.  

     Для устранения  перечисленных недостатков, Министерством было принято решение о модернизации  программы, за счет  разработки WEB-версии.  Такая работа была возложена на  ГБУ «Центр информационных технологий РБ».  По состоянию но 31.12.2011г. основные модули WEB-версии АИС ИЗК разработаны и система готова для работы в тестовом режиме. 

 Для ознакомления с существующими возможностями WEB-версии АИС ИЗК, для получения справочных сведений о земельных участках,  ГБУ «ЦИТ РБ» 16.12.2011г.  проведена презентация системы с главами районов и ответственными специалистами в рамках коллегии Минимущества  в режиме видеоконференцсвязи.   
     С 01.01.2012г. система будет  доступна для  работы в справочном и тестовом режимах тем районам, на которые получены сведения ГКН из Кадастровой палаты по РБ. 

     Основная причина по которым не получены кадастровые сведения ГКН на 10 районов – переход органов Росреестра  на технологию предоставления сведений  через единый портал Росреестра  www.portal.rosreestr.ru с использованием ЭЦП.  Данная технология использует трудоемкую процедуру электронного запроса  на каждый кадастровый квартал, что не позволяет автоматизировать процесс получения кадастровых сведений.   Решить вопрос о получении централизованных сведений в разрезе района или республики в целом, с Росреестром по РБ не удалось. 

    В 4 квартале 2011 года  ГБУ «ЦИТ РБ» прорабатывался вопрос о информационном взаимодействии с УФНС по РБ в части получения в электронном виде  сведений  о задолженности земельного налога в разрезе земельных участков. Для этой цели подготовлен проект соглашения, которое в настоящий момент находится на рассмотрении в УФНС по РБ.
    Для полномасштабного внедрения WEB-версии АИС ИЗК в сельских поселениях РБ необходимо наличие в данных поселениях возможности подключения к сети Интернет. Большинство СП в настоящий момент не подключены в сети Интернет, и следовательно не имеют возможности работать с WEB версией АИС ИЗК. 
Раздел II:  Проведение мероприятий по описанию местоположения и установлению на местности границ РБ и муниципальных образований в РБ. 
	№
	Наименование работы
	Содержание работы
	Результат выполнения работы

	
	
	
	План
	Факт

	1.
	Подготовка и проведение конкурса по отбору исполнителя мероприятий и работ по описанию и установлению границ.
	Изучение технической обеспеченности, подготовка Технического задания на выполнение работ и иной конкурсной документации, проведение открытого конкурса на выполнение работ. 
	
	1. Подготовлен проект Технического задания  и проект конкурсной документации  на выполнение работ по уточнению, согласованию границ РБ, муниципальных образований  РБ и составлению их описаний по форме карты объекта землеустройства. 

2. Произведена частичная подборка цифровых  картматериалов М 1:100 000 в качестве исходных данных для передачи Исполнителю  работ.
3. Проведение работ по описанию местоположения и установлению на местности границ РБ и МО, перенесено на 2012 год.  

	2. 
	Осуществление мониторинга исполнения мероприятий и выполнения работ.
	Проведение контроля  за выполнением работ, организация проведения процедуры согласования устан-ных границ и соответствия качества выполняемых работ.
	
	В связи с переносом работ по п.1 на 2012 год, данные работы в 4 кв. не проводились.

	3. 
	Представить в орган кадастрового учета сведения о прохождении границ между субъектами РФ, границ МО.
	Подготовка в установленном порядке необходимого пакета документов для передачи в орган кадастрового учета.
	
	В связи с переносом работ по п.1 на 2012 год, данные работы в 4 кв. не проводились.


Пояснительная записка  к Разделу II.
   В рамках работ по созданию на территории РБ сети референцных станций , предусмотренных подпрограммой  «Создание системы кадастра недвижимости в РБ» (2007-2012 годы) РЦП «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости  в РБ»,  в течение 2011 года ГБУ «ЦИТ РБ» проводились следующие работы: 
1. Изучены материалы и технологии по созданию и использованию спутниковой геодезической сети  точного позиционирования на основе референцных станций. Произведена стоимостная оценка выполнения  данных работ на территории Республики Бурятия. Подготовлены Технические требования на внедрение 1 очереди референцных станций. Проведена приемка оборудования и вычислительной техники от ОАО «Навгеоком», являющегося Исполнителем работ по внедрению 1 очереди сети референцных станций в рамках заключенного Минимущестом РБ государственного контракта.      
2. Произведены опытные работы в ГИС «MapInfo» и  «Панорама» по сшивке растровых карт М1:100 000 и их пересчету из системы координат 42 года в систему координат МСК-03.

3. Производилось изучение программного обеспечения  для обработки спутниковых измерений Trimble Geomatics Offise, Topcon Tools, Pinnacle. Освоены приемы работы со спутниковой геодезической аппаратурой  Trimble, Topcon. 
